



**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
GABINETE DO SECRETÁRIO**

EMPRESA: CONSTRUTORA PARAÍSO LTDA
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS COPAS VERDES - PORTE III
CONTRATO: N. 080/PGM/PMJP/2025 ([ID 1966067](#))
PROCESSO: 1-13050/2024 (SEMUSA/SEMPPLAN)

**ORDEM DE PARALISAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
012/GESCON/SEMPPLAN/2025**

MOTIVO: PARALISAR a execução de obra de **CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS COPAS VERDES - PORTE III** (SEMUSA/SEMPPLAN), referente ao contrato n. 080/PGM/PMJP/2025 ([ID 1966067](#)), em razão das justificativas apresentadas pela Gerência Geral de Convênios Federais ([ID 2010578](#)), a qual informa, em documento, que a obra está aguardando a superação da etapa de ação preparatória. Somente após superadas essas etapas, haverá a liberação de recurso.

Prazo de Vigência do Contrato: 14/10/2026 ([ID 1966067](#))

Prazo de Execução da Obra: 15/08/2026 ([ID 1966067](#))

Data da Paralisação: Data da última assinatura das partes.

Prazo Previsto para reinício da obra: 30 (trinta) dias ou até a liberação de recurso

Pelo Contratante:

RENATO ANTONIO FUVERKI

Secretário Municipal de Planejamento

[Decreto 0103 de 08/01/2025 \(ID 1495325\)](#)

Pela Contratada:

CONSTRUTORA PARAÍSO LTDA

CNPJ nº 00.541.146/0001-44

IRISLAINE SOUZA FIRME FAZOLO

Representante Legal

Avenida 02 de Abril, 1701 - Urupá - Ji-Paraná/RO - Caixa Postal 268 - CEP 76.900-149
Fone: (69) 3416-4000 - CNPJ 04.092.672/0001-25 - site: www.ji-parana.ro.gov.br



Documento assinado eletronicamente por **RENATO ANTONIO FUVERKI, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**, em 02/09/2025 às 08:43, horário de Ji-Paraná/RO, com fulcro no art. 19 do [Decreto nº 435 de 27/02/2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **IRISLAINE SOUZA FIRME FAZOLO, Usuário Externo**, em 03/09/2025 às 08:18, horário de Ji-Paraná/RO, com fulcro no art. 19 do [Decreto nº 435 de 27/02/2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site eproc.ji-parana.ro.gov.br, informando o ID **2010515** e o código verificador **8F07B42F**.

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Documentos SISMOB SITUAÇÃO DE PAGAMENTO COPAS VERDES	02/09/2025	2010578

Docto ID: 2010515 v1